



Внедрение системы мониторинга персонала за барной стойкой

Сенченко Максим Константинович

ББИ-237

Проблема и стратегическая цель проекта

- Проблема: ручные проверки, разрозненные отчеты, пост-фактум разборы → потери и задержки
- Цель до 31.03.2026: сквозной учёт событий POS↔видео и быстрый разбор инцидентов



Концепция Решения: Визуальный Контроль и Интеграция Данных



Ключевые показатели эффективности (KPI)

1

Сокращение потерь

Доля необоснованных скидок/отмен: **≤ 1% чеков.**

Снижение расхождения "теория-факт" (инвентаризация - списания): **на ≥ 98%.**

2

Ускорение процессов

Время подготовки отчетов по работе бара: снижение **на ≥ 60%.**

Среднее время до обнаружения инцидента (MTTD): **≤ 12 часов.**

3

Управляемость и прозрачность

Процент операций с зафиксированной причиной и ответственным: **100%.**

Доступность аналитики (в рабочие часы): **≥ 99%.**

4

Соответствие нормам

Соблюдение законодательных требований: **0 несоответствий** по итогам юридической проверки.

План-график реализации проекта

№	Веха	Сроки
1	Утверждение плана и проработка концепции	10.09.2025 - 19.09.2025
2	Сбор требований и описание процессов, анализ конкурентов	20.09.2025 - 30.09.2025
3	Начало процесса разработки	01.10.2025 - 16.10.2025
4	Создание базы данных для обучения AI	17.10.2025 - 28.11.2025
5	Обучение системы отслеживания на выборке данных	29.11.2025 - 20.01.2026
6	Интеграция обученной системы в систему с камерами	21.01.2026 - 16.02.2026
7	Тестирование в условиях реального бара (пилот)	17.02.2026 - 27.02.2026
8	Выход на рынок продаж	28.02.2026 - 31.03.2026

Ограничения и Управление Рисками

Ключевые Ограничения

Зона контроля: Система фокусируется исключительно на барной зоне. Нет контроля вне периметра.

Функциональность: Исключен аудио-контроль. Система не заменяет существующую POS-систему.



Управление Рисками

Качество видеопотока

Риск низкого разрешения/помех. **Меры:** Требования к оборудованию, регулярный технический аудит.

Производительность системы

Риск задержки обработки данных. **Меры:** Оптимизация алгоритмов, масштабируемая облачная инфраструктура (GPU).

Новые пути обхода

Риск разработки персоналом новых схем мошенничества. **Меры:** Регулярный анализ данных, обучение системы новым паттернам.

Ресурсы и Бюджетирование

Необходимые Ресурсы

1

Команда Проекта

2 ключевых специалиста

2

Единовременные Затраты

Обучение модели (расходы на GPU), системы хранения данных, юридические консультации по защите данных, приобретение датасетов для обучения.

3

Периодические Затраты

Лицензии на ПО, обновления GPU-мощностей, аудит безопасности и приватности, эксплуатационные расходы (электроэнергия).



Подход к Бюджету

Используется стартап-подход: точная оценка бюджета будет уточнена после успешного завершения пилотного проекта. Допускается поиск внешнего спонсорства или грантов на инновации.

Заключение и Ожидаемый Эффект



Сквозной Контроль

Решение обеспечивает полный цикл контроля: от фиксации событий на POS и видео до принятия обоснованных управленческих действий.



Снижение Потерь

Минимизация необоснованных списаний, краж и ошибок персонала благодаря автоматической фиксации расхождений.



Ускорение Проверок

Автоматизированная аналитика и моментальное сопоставление данных сокращают время на разбор инцидентов и подготовку отчетов.

